



Wrocław, dnia 02.11.2020 r.

Znak sprawy: WRO-WA.271.2.2020

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia
Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn zm.) Zamawiający w odpowiedzi na przesłane pocztą elektroniczną w dniu 30.10.2020 r. pytanie dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Termomodernizacja budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu – Etap III**” - znak sprawy WRO-WA.271.2.2020 wskazuje, co następuje:

Pytanie:

„Dzień dobry

W związku z zamiarem złożenia oferty na przetarg Termomodernizacja budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu - Etap III - nr sprawy WRO-WA.271.2.2020 uprzejmie proszę o zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem czasu procedury przetargowej, realnego (obiektywnie możliwego do dotrzymania) terminu wykonania prac oraz okresu procedury odbioru końcowego

Zgodnie z zapisami SIWZ zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany **w terminie do 14.12.2020r.** (punkt 7 SIWZ)

Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego robót z wynikiem pozytywnym (bez uwag). Zgodnie ze wzorem umowy, **na 14 dni roboczych przed terminem wykonania przedmiotu zamówienia** należy zgłosić zamawiającemu do odbioru końcowego wszystkie roboty budowlane objęte przedmiotem umowy wraz z przekazaniem kompletnej i prawidłowo sporządzonej dokumentacji odbiorowej.

Oznacza to, że faktycznie całość realizacji prac budowlanych należy wykonać do 30.11.2020r.

Biorąc pod uwagę termin składania ofert na dzień **05.11.2020 r.** oraz zakładając bardzo szybką analizę złożonych ofert można przyjąć, że do podpisania umowy z wybranym wykonawcą dojdzie najwcześniej około **20.11.2020 r.** (w tym terminy na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, uprawomocnienie wyboru oferty najkorzystniejszej).

Rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić nie wcześniej niż 7 dni od dnia zgłoszenia robót budowlanych przez Zamawiającego do właściwego organu i przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego, harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz Planu BIOZ (par.2 pkt 2 wzoru umowy) , czyli najwcześniej około **27.11.2020 r.**

Pomiędzy najwcześniejszym możliwym terminem rozpoczęcia robót (27.11.2020) a faktycznym, wymaganym terminem realizacji prac budowlanych (30.11.2020) pozostaje **3 dni na wykonanie całości prac**, w przeciwnym wypadku wykonawca naraża się na zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy



NIE MA TECHNICZNYM MOŻLIWOŚCI ABY WYKONAĆ CAŁY PRZEDMIOT UMOWY W 3 DNI!

W związku z powyższym proszę o zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymagań opisanych we wzorze umowy oraz realnego terminu wykonywania prac budowlanych, który należy przyjąć na minimum 5 tygodni od rozpoczęcia prac na budynku, tj. łącznie **nie krócej niż do dnia 31.01.2021r.**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że uwzględniając prośbę Wykonawcy zmienia poniższe terminy:

1. termin wykonania prac z 14.12.2020 r. na **28.12.2020 r.**;
2. termin zgłoszenia prac do odbioru końcowego z 14 dni roboczych na **7 dni**;
3. termin wykonania i przekazania kosztorysu ofertowego z najpóźniej do 14 dni roboczych po podpisaniu umowy **na najpóźniej do 3 dni roboczych po podpisaniu umowy**;
4. termin wykonania i przekazania harmonogramu rzeczowo-finansowego z najpóźniej do 14 dni roboczych po podpisaniu umowy **na najpóźniej do 3 dni roboczych po podpisaniu umowy**;
5. termin wykonania i przekazania planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia z najpóźniej do 14 dni roboczych po podpisaniu umowy **na najpóźniej do 3 dni roboczych po podpisaniu umowy**;
6. termin przekazania terenu robót budowlanych z w terminie **do 14 dni roboczych** od dnia pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o terminie rozpoczęcia robót budowlanych na w terminie **do 3 dni roboczych** od dnia pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o terminie rozpoczęcia robót budowlanych;
7. termin rozpoczęcia robót budowlanych z nie wcześniej niż 7 dni od dnia zgłoszenia robót budowlanych przez Zamawiającego do właściwego organu **na nie wcześniej niż 3 dni od dnia zgłoszenia robót budowlanych przez Zamawiającego do właściwego organu**;

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z powyższym modyfikuje następujące zapisy treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 21.10.2020 oraz Wzoru Umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

Miejsce dokonania zmian:

Punkt 4.22 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w sposób następujący:

Było:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania i przekazania Zamawiającemu nw. dokumenty:

- 1) **kosztorys ofertowy** wskazujący sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego, sporządzony w oparciu o zawarte w dokumentacji technicznej przedmiary robót metodą uproszczoną (uwzględniając wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże) najpóźniej w terminie **do 14 dni roboczych po podpisaniu umowy**; kosztorys ma zawierać zestawienie cen materiałów i sprzętu z określeniem wielkości parametrów cenotwórczych wykorzystanych w kosztorysie (wartości: r-g, Kp, Z);
- 2) **harmonogram rzeczowo-finansowy** (zwanym dalej „Harmonogramem”) najpóźniej w terminie **do 14 dni roboczych po podpisaniu umowy**. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi obejmować całość robót objętych przedmiotem zamówienia oraz zawierać podział tych robót



na wyodrębnione technologicznie części (etapy) wraz ze wskazaniem ich wartości określonych na podstawie kosztorysu ofertowego i terminu realizacji (miesiąc/kwartał). Harmonogram rzeczowo-finansowy musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, zmiana poszczególnych terminów lub części (etapów) realizacji robót objętych Harmonogramem, niepowodująca zmiany ostatecznych terminów realizacji umowy.

- 3) **Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)** najpóźniej w terminie **do 14 dni** roboczych od daty podpisania umowy.

Jest:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania i przekazania Zamawiającemu nw. dokumenty:

- 1) **kosztorys ofertowy** wskazujący sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego, sporządzony w oparciu o zawarte w dokumentacji technicznej przedmiary robót metodą uproszczoną (uwzględniając wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże) najpóźniej w terminie **do 3 dni roboczych po podpisaniu umowy**; kosztorys ma zawierać zestawienie cen materiałów i sprzętu z określeniem wielkości parametrów cenotwórczych wykorzystanych w kosztorysie (wartości: r-g, Kp, Z);
- 2) **harmonogram rzeczowo-finansowy** (zwanym dalej „Harmonogramem”) najpóźniej w terminie **do 3 dni roboczych po podpisaniu umowy**. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi obejmować całość robót objętych przedmiotem zamówienia oraz zawierać podział tych robót na wyodrębnione technologicznie części (etapy) wraz ze wskazaniem ich wartości określonych na podstawie kosztorysu ofertowego i terminu realizacji (miesiąc/kwartał). Harmonogram rzeczowo-finansowy musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, zmiana poszczególnych terminów lub części (etapów) realizacji robót objętych Harmonogramem, niepowodująca zmiany ostatecznych terminów realizacji umowy.
- 3) **Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)** najpóźniej w terminie **do 3 dni** roboczych od daty podpisania umowy.

Punkt 4.20 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia – w sposób następujący:

Było:

Pkt31) elementem przedmiotu zamówienia jest sporządzenie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu robót, najpóźniej na **7 dni roboczych** przed odbiorem końcowym robót, kompletnej i prawidłowo sporządzonej (bez wad) dokumentacji odbiorowej w **3** jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej. Dokumentacja odbiorowa w szczególności powinna zawierać: oświadczenie kierownika budowy zgodnie z prawem budowlanym o zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną i doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu robót, atesty jakościowe, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów oraz wszystkich materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót – dla każdej z branż oraz obowiązującymi przepisami prawa, karty gwarancyjne, i inne wymagane prawem dokumenty, jak również dokumentację powykonawczą z naniesionymi i potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz Projektanta ewentualnymi zmianami w wersji papierowej i elektronicznej – w formatach *.pdf i *.dwg



Jest:

Pkt31) elementem przedmiotu zamówienia jest sporządzenie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu robót, najpóźniej na **3 dni robocze** przed odbiorem końcowym robót, kompletnej i prawidłowo sporządzonej (bez wad) dokumentacji odbiorowej w **3** jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej. Dokumentacja odbiorowa w szczególności powinna zawierać: oświadczenie kierownika budowy zgodnie z prawem budowlanym o zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną i doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu robót, atesty jakościowe, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów oraz wszystkich materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót – dla każdej z branż oraz obowiązującymi przepisami prawa, karty gwarancyjne, i inne wymagane prawem dokumenty, jak również dokumentację powykonawczą z naniesionymi i potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz Projektanta ewentualnymi zmianami w wersji papierowej i elektronicznej – w formatach *.pdf i *.dwg

Punkt 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Termin wykonania zamówienia – w sposób następujący:

Było:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **od daty zawarcia umowy najpóźniej do dnia 14 grudnia 2020 r.**

Jest:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **od daty zawarcia umowy najpóźniej do dnia 28 grudnia 2020 r.**

§ 2. Wzoru umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ Termin realizacji – w sposób następujący:

Było:

ust 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji całego zakresu robót objętych przedmiotem umowy w terminie: **od daty zawarcia umowy najpóźniej do dnia 14 grudnia 2020 r.**

Jest:

ust 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji całego zakresu robót objętych przedmiotem umowy w terminie: **od daty zawarcia umowy najpóźniej do dnia 28 grudnia 2020 r.**

Było:

ust 2. Rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić nie wcześniej niż **7 dni** od dnia zgłoszenia robot budowlanych przez Zamawiającego do właściwego organu i przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 4 ust.1.

Jest:

ust 2. Rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić nie wcześniej niż **3 dni** od dnia zgłoszenia robot budowlanych przez Zamawiającego do właściwego organu i przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 4 ust.1.

Było:

ust 4. Zaleca się, aby w terminie **na 14 dni roboczych** przed terminem, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zgłosił Zamawiającemu do odbioru końcowego wszystkie roboty budowlane objęte



przedmiotem umowy oraz przekazał kompletną i prawidłowo sporządzoną dokumentację odbiorową zawierającą w szczególności: oświadczenie kierownika budowy robót zgodnie z prawem budowlanym o zgodności wykonania robót z projektem, doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu robót, dokumentację powykonawczą z naniesionymi i potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz Projektanta ewentualnymi zmianami, atesty jakościowe, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów oraz wszystkich materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze STWiORB oraz obowiązującymi przepisami prawa, karty gwarancyjne, i inne wymagane prawem dokumenty, jak również dokumentację powykonawczą z naniesionymi i potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz Projektanta ewentualnymi zmianami w wersji papierowej i elektronicznej – w formatach *.pdf i *.dwg.

Jest

ust 4. Zaleca się, aby w terminie **na 7 dni** przed terminem, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zgłosił Zamawiającemu do odbioru końcowego wszystkie roboty budowlane objęte przedmiotem umowy oraz przekazał kompletną i prawidłowo sporządzoną dokumentację odbiorową zawierającą w szczególności: oświadczenie kierownika budowy robót zgodnie z prawem budowlanym o zgodności wykonania robót z projektem, doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu robót, dokumentację powykonawczą z naniesionymi i potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz Projektanta ewentualnymi zmianami, atesty jakościowe, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów oraz wszystkich materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze STWiORB oraz obowiązującymi przepisami prawa, karty gwarancyjne, i inne wymagane prawem dokumenty, jak również dokumentację powykonawczą z naniesionymi i potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz Projektanta ewentualnymi zmianami w wersji papierowej i elektronicznej – w formatach *.pdf i *.dwg.

§ 3. Wzoru umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ Obowiązki i odpowiedzialność Zamawiającego – w sposób następujący:

Było:

Ust 1. Zamawiający przekaze Wykonawcy teren robót budowlanych w terminie **do 14 dni roboczych** od dnia pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o terminie rozpoczęcia robót budowlanych będących przedmiotem umowy, o którym mowa w § 4 ust. 6.

Jest

Ust 1. Zamawiający przekaze Wykonawcy teren robót budowlanych w terminie **do 3 dni roboczych** od dnia pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o terminie rozpoczęcia robót budowlanych będących przedmiotem umowy, o którym mowa w § 4 ust. 6.

§ 4. Wzoru umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy – w sposób następujący:

Było:

Ust 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu nw. dokumenty:

- 1) **kosztorys ofertowy** wskazujący sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego, sporządzony w oparciu o zawarte w dokumentacji technicznej przedmiary robót metodą uproszczoną



(uwzględniając wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże) najpóźniej w terminie **do 14 dni roboczych po podpisaniu umowy**; kosztorys ma zawierać zestawienie cen materiałów i sprzętu z określeniem wielkości parametrów cenotwórczych wykorzystanych w kosztorysie (wartości: r-g, Kp, Z).

- 2) **harmonogram rzeczowo-finansowy** (zwanym dalej „Harmonogramem”) najpóźniej w terminie **do 14 dni roboczych po podpisaniu umowy**. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi obejmować całość robót objętych przedmiotem umowy oraz zawierać podział tych robót na wyodrębnione technologicznie części (etapy) wraz ze wskazaniem ich wartości określonych na podstawie kosztorysu ofertowego i terminu realizacji (miesiąc/kwartał). Harmonogram rzeczowo-finansowy musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, zmiana poszczególnych terminów lub części (etapów) realizacji robót objętych Harmonogramem, niepowodująca zmiany ostatecznych terminów realizacji umowy. **Zmiana ta nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.**
- 3) **Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)** w 3 egzemplarzach (w wersji papierowej) najpóźniej w terminie **do 14 dni roboczych** od daty podpisania umowy;

Jest

Ust 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu nw. dokumenty:

- 1) **kosztorys ofertowy** wskazujący sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego, sporządzony w oparciu o zawarte w dokumentacji technicznej przedmiary robót metodą uproszczoną (uwzględniając wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże) najpóźniej w terminie **do 3 dni roboczych po podpisaniu umowy**; kosztorys ma zawierać zestawienie cen materiałów i sprzętu z określeniem wielkości parametrów cenotwórczych wykorzystanych w kosztorysie (wartości: r-g, Kp, Z).
- 2) **harmonogram rzeczowo-finansowy** (zwanym dalej „Harmonogramem”) najpóźniej w terminie **do 3 dni roboczych po podpisaniu umowy**. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi obejmować całość robót objętych przedmiotem umowy oraz zawierać podział tych robót na wyodrębnione technologicznie części (etapy) wraz ze wskazaniem ich wartości określonych na podstawie kosztorysu ofertowego i terminu realizacji (miesiąc/kwartał). Harmonogram rzeczowo-finansowy musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, zmiana poszczególnych terminów lub części (etapów) realizacji robót objętych Harmonogramem, niepowodująca zmiany ostatecznych terminów realizacji umowy. **Zmiana ta nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.**
- 3) **Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)** w 3 egzemplarzach (w wersji papierowej) najpóźniej w terminie **do 3 dni roboczych** od daty podpisania umowy;

Było:

Ust 6. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o terminie rozpoczęcia robót budowlanych będących przedmiotem umowy, w terminie **do 14 dni roboczych** od daty podpisania umowy.

Jest

Ust 6. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o terminie rozpoczęcia robót budowlanych będących przedmiotem umowy, w terminie **do 3 dni roboczych** od daty podpisania umowy



Było:

Ust 39. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu po zakończeniu robót, najpóźniej **na 7 dni roboczych** przed odbiorem końcowym robót, kompletnej i prawidłowo sporządzonej (bez wad) dokumentacji odbiorowej w **3** jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej. Dokumentacja odbiorowa w szczególności powinna zawierać: oświadczenie kierownika budowy zgodnie z prawem budowlanym o zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną i doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu robót, atesty jakościowe, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów oraz wszystkich materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót – dla każdej z branż oraz obowiązującymi przepisami prawa, karty gwarancyjne, i inne wymagane prawem dokumenty, jak również dokumentację powykonawczą z naniesionymi i potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz Projektanta ewentualnymi zmianami w wersji papierowej i elektronicznej – w formatach *.pdf i *.dwg

Jest

Ust 39. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu po zakończeniu robót, najpóźniej **na 3 dni robocze** przed odbiorem końcowym robót, kompletnej i prawidłowo sporządzonej (bez wad) dokumentacji odbiorowej w **3** jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej. Dokumentacja odbiorowa w szczególności powinna zawierać: oświadczenie kierownika budowy zgodnie z prawem budowlanym o zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną i doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu robót, atesty jakościowe, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów oraz wszystkich materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót – dla każdej z branż oraz obowiązującymi przepisami prawa, karty gwarancyjne, i inne wymagane prawem dokumenty, jak również dokumentację powykonawczą z naniesionymi i potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz Projektanta ewentualnymi zmianami w wersji papierowej i elektronicznej – w formatach *.pdf i *.dwg

§ 8. Wzoru umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ Odbiory– w sposób następujący

Było:

Ust 6. Jeżeli do odbioru częściowego będą wymagane protokoły odbiorów technicznych, protokoły z prób i badań, atesty na wbudowane materiały, certyfikaty, instrukcje Wykonawca zobowiązany jest do ich dostarczenia najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dokonanie odbioru częściowego. Ponadto wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wykaz Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy zrealizowali roboty budowlane będące przedmiotem odbioru, w tym zrealizowali niezbędne dostawy lub usługi potrzebne do ich wykonania. Odbiór częściowy następuje w terminie **do 14 dni roboczych** od daty złożenia wniosku. Datę odbioru ustala Zamawiający

Jest:

Ust 6. Jeżeli do odbioru częściowego będą wymagane protokoły odbiorów technicznych, protokoły z prób i badań, atesty na wbudowane materiały, certyfikaty, instrukcje Wykonawca zobowiązany jest do ich dostarczenia najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dokonanie odbioru częściowego. Ponadto wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wykaz



Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy zrealizowali roboty budowlane będące przedmiotem odbioru, w tym zrealizowali niezbędne dostawy lub usługi potrzebne do ich wykonania. Odbiór częściowy następuje w terminie **do 7 dni** od daty złożenia wniosku. Datę odbioru ustala Zamawiający

Było:

Ust 9. Wykonawca zgłosi na piśmie zakończenie wykonania robót będących przedmiotem umowy oraz gotowość do odbioru końcowego robót. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca na 14 dni roboczych przed upływem terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, zgłosił Zamawiającemu do odbioru końcowego wszystkie roboty budowlane objęte przedmiotem umowy.

Jest:

Ust 9. Wykonawca zgłosi na piśmie zakończenie wykonania robót będących przedmiotem umowy oraz gotowość do odbioru końcowego robót. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca na 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, zgłosił Zamawiającemu do odbioru końcowego wszystkie roboty budowlane objęte przedmiotem umowy.

Było:

Ust 12. Jeżeli Zamawiający po wstępnej weryfikacji uzna, że roboty zostały zakończone i nie ma zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości dokumentacji odbiorowej wyznaczy datę odbioru końcowego przedmiotu umowy. Odbiór nastąpi w terminie nie dłuższym niż **14 dni roboczych** od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót

Jest:

Ust 12. Jeżeli Zamawiający po wstępnej weryfikacji uzna, że roboty zostały zakończone i nie ma zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości dokumentacji odbiorowej wyznaczy datę odbioru końcowego przedmiotu umowy. Odbiór nastąpi w terminie nie dłuższym niż **7 dni** od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót

Było:

Ust 14. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w terminie do **14 dni roboczych** od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 10.

Jest:

Ust 14. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w terminie do **7 dni** od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 10.

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 21.10.2020 r. na „Termomodernizacja budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu – Etap III”, znak sprawy WRO-WA.271.2.2020

Treść pytań wraz z wyjaśnieniami i modyfikacją z 02.11.2020 r. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Załącznika nr 6 do SIWZ (Wzór umowy) zamieszczone zostały na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem <http://bip.stat.gov.pl/wroclaw.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

p.o. DYREKTORA
URZĘDU STATYSTYCZNEGO
we Wrocławiu

Halina Woźniak