



Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Statystycznego
Anna Borowska

Warszawa, dnia 8.05.2020 r.

Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a, 2, 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 288), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców i dokonuje modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn: „Budowa Systemu Informatycznego "Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa" (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach Projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS)”; numer sprawy: 53/ST/PDS/POC/PN/2019, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 004-004849 z dnia 7-01-2020 r.

Pytanie 489:

W prowadzonym przez Państwa Postępowaniu aktualny termin wykonania zamówienia określony został na dzień nie późniejszy niż 4 czerwca 2021 r., zaś terminy realizacji: Etapu 1 – część 2 na dzień nie późniejszy niż 1 lutego 2021 r., Etapu 2 na dzień nie późniejszy niż 21 maja 2021 r. oraz Etapu 3 odpowiednio na dzień nie późniejszy niż 4 czerwca 2021 r. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na sytuację zaistniałą w wyniku ogłoszonego w Polsce, w dniu 20 marca 2020 r., stanu epidemii, który spowodował liczne utrudnienia i ograniczenia mające bezpośredni wpływ także na terminy realizacji przedmiotu zamówienia objętego Postępowaniem. Dla przykładu wskazać można chociażby przedłużającą się procedurę udzielania tego zamówienia, w tym praktycznie zawieszona, na bliżej nieokreślony okres, terminy rozpatrywania odwołań w Krajowej Izbie Odwoławczej. Powyższa epidemia i przyjmowane przez ustawodawcę środki związane z zapobieganiem jej, będą zapewne miały także znaczący wpływ na sam sposób wykonania przedmiotowego zamówienia, wpływając tym samym także na przedłużenie aktualnie zakładanych terminów jego realizacji. Przedłużanie się Postępowania w wyniku zaistniałego stanu faktycznego, a także powyżej wskazane aspekty, powodują, iż realizacja przedmiotu zamówienia w obecnie wskazanych terminach staje się nierealna.

Zaistniała sytuacja, której powody przedstawiono powyżej uniemożliwia przeprowadzenie postępowania z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i niniejszym prosimy o przywrócenie czasu trwania Etapów realizacji projektu co najmniej do inicjalnie zakładanych w Studium Wykonalności projektu PDS.

Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Postępowaniu wskazuje, iż zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2 Oś Priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Współfinansowanie to dokonywane jest zaś na podstawie podpisanego w dniu 27 kwietnia 2018 r. porozumienia o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0083/18-00 pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Głównym Urzędem Statystycznym. Domniemy, iż terminy realizacji zamówienia, przyjęte przez Państwa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Postępowaniu, są właśnie konsekwencją terminów określonych w powyższym porozumieniu.

W tym kontekście na uwagę zasługuje, że ustawodawca w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (dalej: „Specustawa funduszowa”), przewidział przedłużenie aktualnych terminów zakończenia projektów finansowanych na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.).

Powyższy przepis „automatycznie” wydłuża terminy realizacji projektów o 90 dni. Specustawa funduszowa przewiduje również możliwość przedłużenia terminów zakończenia realizacji projektów w zakresie szerszym niż wskazany powyżej okres 90 dni. Możliwość taka dotyczy szczególnie uzasadnionych przypadków. W naszej ocenie, w związku z tym, iż sposób realizacji przedmiotu zamówienia objętego Postępowaniem będzie znacznie utrudniony - ze względu na skutki zaistnienia stanu epidemii - zasadnym byłoby także odpowiednie

Główny Urząd Statystyczny

zweryfikowanie przez Państwa możliwości dalszego przedłużenia terminu zakończenia realizacji Etapu 1 (część I i II) w szczególności tak, aby okres jego realizacji był nie krótszy niż pierwotnie planowany w Studium Wykonalności dla Projektu PDS.

Ponadto prosimy, aby rozpoczęcie realizacji Etapu 2 - Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń związanych z wdrożeniem Systemu PDS nie było warunkowane zakończeniem Etapu 1 (część I i II), ponieważ pozwoli to na efektywniejsze rozplanowanie szkoleń, w szczególności tych, które są standardowo dostępne w ofercie wykonawców. Zważywszy na potencjalne komplikacje dotyczące wykonywanych prac zwracamy się również z wnioskiem o rozważanie możliwości wydłużenia okresu realizacji Etapu 1 odpowiednio części I i II o co najmniej jeden dodatkowy miesiąc na rzecz skrócenia czasu trwania Etapu 3, wnioskując jednocześnie o wprowadzenie możliwości rozpoczęcia świadczenia usług nadzoru autorskiego i asysty technicznej już po zakończeniu realizacji Etapu 1 - część I.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonał modyfikacji dokumentacji postępowania w zakresie terminów realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dokonał następujących modyfikacji:

SIWZ pkt 6 – było

Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje, zgodnie z „Harmonogramem”, stanowiącym Załącznik nr 5 do wzoru umowy, w terminie 15 miesięcy od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 4 czerwca 2021 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy, z zastrzeżeniem, że:

- 1) realizacja Etapu 1 – część 1 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym:
 - a) realizacja Zadania 1 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty zawarcia umowy,
 - b) realizacja Zadania 2 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 5 miesięcy od daty zawarcia umowy,
 - c) realizacja Zadania 3 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy,
 - d) realizacja Zadania 4a - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od daty zawarcia umowy,
- 2) realizacja Etapu 1 – część 2 – Zadanie 4b - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 10 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż 1 lutego 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy,
- 3) realizacja Etapu 2 - zakończy się nie później niż do dnia 21 maja 2021 r.,
- 4) realizacja Etapu 3 - zakończy się nie później niż do dnia 4 czerwca 2021 r.

SIWZ pkt 6 – powinno być

Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje, zgodnie z „Harmonogramem”, stanowiącym Załącznik nr 5 do wzoru umowy, w terminie 14 miesięcy od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 6 września 2021 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy, z zastrzeżeniem, że:

- 1) realizacja Etapu 1 – część 1 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 11 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym:
 - a) realizacja Zadania 1 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 2,5 miesiąca od daty zawarcia umowy,
 - b) realizacja Zadania 2 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od daty zawarcia umowy,
 - c) realizacja Zadania 3 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 7 miesięcy od daty zawarcia umowy,
 - d) realizacja Zadania 4a - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 11 miesięcy od daty zawarcia umowy,
- 2) realizacja Etapu 1 – część 2 – Zadanie 4b - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż 30 czerwca 2021r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy,
- 3) realizacja Etapu 2 - zakończy się nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.,
- 4) realizacja Etapu 3 - zakończy się nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

SIWZ pkt 13.7 – było

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 294, w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 10:30.

SIWZ pkt 13.7 – powinno być

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 215, w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 10:30.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - pkt 3.4 – było

4. Działania Wykonawcy wymagające dostępu do produkcyjnych systemów informatycznych Zamawiającego wykonywane będą w obecności lub za pośrednictwem pracowników Zamawiającego zapewniających bieżącą obsługę techniczną i dbających o prawidłowość funkcjonowania tych systemów;

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - pkt 3.4 – powinno być

4. Działania Wykonawcy wymagające dostępu do produkcyjnych systemów informatycznych Zamawiającego wykonywane będą w obecności lub za pośrednictwem pracowników Zamawiającego zapewniających bieżącą obsługę techniczną i dbających o prawidłowość funkcjonowania tych systemów. Zamawiający dopuszcza budowę systemu PDS przy użyciu zdalnego dostępu Wykonawcy w obszarach uzgodnionych z Zamawiającym, w przypadku gdy niezbędna jest zmiana wykonania Umowy z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej;

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - pkt 4.4.2 ppkt 4 – było

4. Wykonawca będzie świadczył *Asystę techniczną* w wymiarze do 45 godzin pracy specjalistów Wykonawcy w miesiącu (zwanego dalej „Limitem godzin asysty”), przy założeniu, że łączna liczba godzin *Asysty technicznej* nie może być wyższa niż 180 godzin.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - pkt 4.4.2. ppkt 4 – powinno być

4. Wykonawca będzie świadczył *Asystę techniczną* w wymiarze do 60 godzin pracy specjalistów Wykonawcy w miesiącu (zwanego dalej „Limitem godzin asysty”), przy założeniu, że łączna liczba godzin *Asysty technicznej* nie może być wyższa niż 180 godzin.

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy (FO) - pkt 8 – było

8. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: 15 miesięcy od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 4 czerwca 2021 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy, z zastrzeżeniem, że:

- 1) realizacja Etapu 1 – część 1 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym:
 - a) realizacja Zadania 1 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty zawarcia umowy,
 - b) realizacja Zadania 2 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 5 miesięcy od daty zawarcia umowy,
 - c) realizacja Zadania 3 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy,
 - d) realizacja Zadania 4a - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od daty zawarcia umowy,
- 2) realizacja Etapu 1 – część 2 – Zadanie 4b - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 10 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż 1 lutego 2021 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy,
- 3) realizacja Etapu 2 - zakończy się nie później niż do dnia 21 maja 2021 r.,
- 4) realizacja Etapu 3 - zakończy się nie później niż do dnia 4 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy (FO) - pkt 8 – powinno być

8. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: 14 miesięcy od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 6 września 2021 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy, z zastrzeżeniem, że:

- 1) realizacja Etapu 1 – część 1 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 11 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym:
 - a) realizacja Zadania 1 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 2,5 miesiąca od daty zawarcia umowy,
 - b) realizacja Zadania 2 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od daty zawarcia umowy,
 - c) realizacja Zadania 3 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 7 miesięcy od daty zawarcia umowy,

- d) realizacja Zadania 4a - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 11 miesięcy od daty zawarcia umowy,
- 2) realizacja Etapu 1 – część 2 – Zadanie 4b - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż 30 czerwca 2021 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy,
- 3) realizacja Etapu 2 - zakończy się nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.,
- 4) realizacja Etapu 3 - zakończy się nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 5 ust. 1 – było

1. Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje, zgodnie z „Harmonogramem”, stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy, w terminie 15 miesięcy od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 4 czerwca 2021 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy, z zastrzeżeniem, że:
 - 1) realizacja Etapu 1 – część 1 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od daty zawarcia Umowy, w tym:
 - a) realizacja Zadania 1 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty zawarcia Umowy,
 - b) realizacja Zadania 2 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 5 miesięcy od daty zawarcia Umowy,
 - c) realizacja Zadania 3 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy,
 - d) realizacja Zadania 4a - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od daty zawarcia Umowy;
 - 2) realizacja Etapu 1 – część 2 – Zadanie 4b -zakończy się w terminie nie dłuższym niż 10 miesięcy od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż 1 lutego 2021 r.;
 - 3) realizacja Etapu 2 - zakończy się nie później niż do dnia 21 maja 2021 r.;
 - 4) realizacja Etapu 3 - zakończy się nie później niż do dnia 4 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 5 ust. 1 – powinno być

1. Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje, zgodnie z „Harmonogramem”, stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy, w terminie 14 miesięcy od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 6 września 2021 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy, z zastrzeżeniem, że:
 - 1) realizacja Etapu 1 – część 1 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 11 miesięcy od daty zawarcia Umowy, w tym:
 - a) realizacja Zadania 1 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 2,5 miesiąca od daty zawarcia Umowy,
 - b) realizacja Zadania 2 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od daty zawarcia Umowy,
 - c) realizacja Zadania 3 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 7 miesięcy od daty zawarcia Umowy,
 - d) realizacja Zadania 4a - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 11 miesięcy od daty zawarcia Umowy;
 - 2) realizacja Etapu 1 – część 2 – Zadanie 4b -zakończy się w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż 30 czerwca 2021 r.;
 - 3) realizacja Etapu 2 - zakończy się nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.;
 - 4) realizacja Etapu 3 - zakończy się nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 7 ust. 1 pkt 4) ppkt b) – było

- b) zlecane Wnioskiem o asystę, usługi Asysty technicznej, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 lit b Umowy, będzie uzależniona od ilości rzeczywiście wykorzystanych godzin roboczych dla realizacji Asysty technicznej, z zastrzeżeniem, że maksymalna ich liczba w okresie jednego miesiąca wynosi 45 godzin (słownie: czterdzieści pięć), a w okresie realizacji Etapu 3 wynosi 180 godzin (słownie: sto osiemdziesiąt).

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 7 ust. 1 pkt 4) ppkt b) – powinno być

- b) zlecane Wnioskiem o asystę, usługi Asysty technicznej, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 lit b Umowy, będzie uzależniona od ilości rzeczywiście wykorzystanych godzin roboczych dla realizacji Asysty technicznej, z zastrzeżeniem, że maksymalna ich liczba w okresie jednego miesiąca wynosi 60 godzin (słownie: sześćdziesiąt), a w okresie realizacji Etapu 3 wynosi 180 godzin (słownie: sto osiemdziesiąt).

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 18 ust. 4 pkt 8) – było
Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 18 ust. 4 pkt 8) – powinno być

- 8) niezbędna jest zmiana terminu wykonania Umowy z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej.

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 18 ust. 14 – było
Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 18 ust. 14 – powinno być

14. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 8), wprowadzenie zmiany możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i w określonym przez Zamawiającego wymiarze.

Załącznik nr 5 do Umowy nr 53/ST/PDS/POPC/PN/2019 – było

	Nazwa Etapu/Zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
Etap 1 – Część 1	Wytworzenie nowej funkcjonalności Systemu PDS	W dniu podpisania Umowy	Nie później niż 8 miesięcy od daty podpisania Umowy
Zadanie 1	Opracowanie planu projektu oraz Dokumentacji analitycznej	W dniu podpisania Umowy	Nie później niż 3 miesiące od daty podpisania Umowy
Zadanie 2	Opracowanie Dokumentacji projektowej systemu PDS	N/D	Nie później niż 5 miesięcy od daty podpisania Umowy
Zadanie 3	Dostawa, instalacja i konfiguracja składników Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Systemu PDS	N/D	Nie później niż 6 miesięcy od daty podpisania Umowy
Zadanie 4a	Wytworzenie i uruchomienie nowej funkcjonalności Systemu PDS w zakresie usług US-01 i US-02	N/D	Nie później niż 8 miesięcy od daty podpisania Umowy
Etap 1 – Część 2	Wytworzenie nowej funkcjonalności Systemu PDS	W dniu podpisania Umowy	Nie później niż 10 miesięcy od daty podpisania Umowy
Zadanie 4b	Wytworzenie i uruchomienie nowej funkcjonalności Systemu PDS w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06	N/D	Nie później niż 10 miesięcy od daty podpisania Umowy ale nie później niż 1.02.2021 r.
Etap 2	Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń związanych z wdrożeniem Systemu PDS	W dniu zakończenia Etapu 1 (część 1 i 2)	Nie później niż 21.05.2021 r.
Etap 3	Świadczenie usług nadzoru autorskiego i asysty technicznej oraz usług	W dniu zakończenia Etapu 1 (część 1 i 2) ale nie później niż	Nie później niż

	gwarancyjnych i wsparcia technicznego	1.02.2021 r.	4.06.2021 r.
--	--	---------------------	---------------------

Załącznik nr 5 do Umowy nr 53/ST/PDS/POPC/PN/2019 – powinno być

	Nazwa Etapu/Zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
Etap 1 – Część 1	Wytworzenie nowej funkcjonalności Systemu PDS	W dniu podpisania Umowy	Nie później niż 11 miesięcy od daty podpisania Umowy
Zadanie 1	Opracowanie planu projektu oraz Dokumentacji analitycznej	W dniu podpisania Umowy	Nie później niż 2,5 miesiąca od daty podpisania Umowy
Zadanie 2	Opracowanie Dokumentacji projektowej systemu PDS	N/D	Nie później niż 4 miesiące od daty podpisania Umowy
Zadanie 3	Dostawa, instalacja i konfiguracja składników Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Systemu PDS	N/D	Nie później niż 7 miesięcy od daty podpisania Umowy
Zadanie 4a	Wytworzenie i uruchomienie nowej funkcjonalności Systemu PDS w zakresie usług US-01 i US-02	N/D	Nie później niż 11 miesięcy od daty podpisania Umowy
Etap 1 – Część 2	Wytworzenie nowej funkcjonalności Systemu PDS	W dniu podpisania Umowy	Nie później niż 12 miesięcy od daty podpisania Umowy ale nie później niż 30.06.2021
Zadanie 4b	Wytworzenie i uruchomienie nowej funkcjonalności Systemu PDS w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06	N/D	Nie później niż 12 miesięcy od daty podpisania Umowy ale nie później niż 30.06.2021 r.
Etap 2	Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń związanych z wdrożeniem Systemu PDS	W dniu podpisania Umowy dla warsztatów, o których mowa w rozdziale 4.3 ust. 21 Załącznika nr 1 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia. W dniu zakończenia Etapu 1 (część 1 i 2) dla warsztatów, o których mowa w rozdziale 4.3 ust. 16-20 Załącznika nr 1 do SIWZ – Opisie przedmiotu	Nie później niż 31.08.2021 r.

		zamówienia.	
Etap 3	Świadczenie usług nadzoru autorskiego i asysty technicznej oraz usług gwarancyjnych i wsparcia technicznego	W dniu zakończenia Etapu 1 część 1 ale nie później niż 31.05.2021 r.	Nie później niż 31.08.2021 r.

Załącznik nr 21 do Umowy nr 53/ST/PDS/POPC/PN/2019 – Wymagania bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów i osób zewnętrznych -było

Zmodyfikowana została treść całego Załącznika.

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść modyfikacji i wyjaśnień SIWZ oraz

- 1) Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu,
- 2) SIWZ – zmieniona w dniu 8-05-2020 r,
- 3) Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 8-05-2020 r.,
- 4) Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty – zmieniony w dniu 8-05-2020 r.,
- 5) Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy – zmieniony w dniu 8-05-2020 r.

zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: <http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/> oraz na Platformie dostępnej pod adresem: <http://gus.ezamawiajacy.pl>.

Anna Borowska
Dyrektor Generalny GUS