

LP.	Element planu	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Termin realizacji	Opis dostępu alternatywnego	Szacowany koszt realizacji minimalnego wymagania dostępności	Osoba/jednostka odpowiedzialna za zadanie
1	Wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne	<p>1. Usunięcie wystających krawężników na dojazdach do trzech wejść do budynku.</p> <p>2. Usunięcie zbędnych gazonów i kwietników z ciągów komunikacyjnych dojazdów do wejść głównych.</p> <p>3. Wprowadzenie na chodnikach przed wejściami do budynku oznaczeń systemu TGSI.</p> <p>4. Oznakowanie budynku i wejść tablicami informacyjnymi.</p> <p>5. Wyznaczenie miejsc parkingowych przy wejściach dla osób z niepełnosprawnościami.</p> <p>6. Oznaczenie wejść do budynku w sposób wyróżniający z elewacji.</p> <p>7. Dostosowanie oświetlenia wejść do budynku do wymogów natężenia ok. 100lx.</p> <p>8. Wyposażenie drzwi wejściowych rozwieralnych w siłowniki wspomagające automatyczne otwieranie.</p> <p>9. Wymiana wycieraczki wejścia do budynku na systemową o odp. wielkości otworów.</p>	<p>Punkt 2 zrealizowany</p> <p>Punkty 1, 3 - realizacja w ramach zadania „Naprawa nawierzchni dróg pożarowych i studni odwadniającej” –termin realizacji do 2027 r.</p> <p>Punkt 4 – realizacja w ramach zadania „Dostosowanie budynku Głównego Urzędu Statystycznego do usunięcia barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami, Warszawa al. Niepodległości 208” – termin realizacji do 2029 r.</p> <p>Punkt 5 i 6 termin realizacji w 2022 r. - Zrealizowane</p> <p>Punkt 7, 8, 9 – realizacja w ramach zadania „Przebudowa wejścia głównego” – termin realizacji do 2027 r.</p> <p>Punkt 10 – realizacja w ramach zadania „Dostosowanie budynku Głównego Urzędu Statystycznego do usunięcia barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami,</p>	Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby	Pełne oszacowanie kosztów dostosowania budynku GUS do potrzeb osób z niepełnosprawnościami będzie możliwy po wykonaniu OPZ na poszczególne działania opisane w kol. 3. Wstępnie można przyjąć wartość ok. 200-300 tys. zł.	Zastępca Dyrektora Departamentu Administracyjno-Budżetowego

LP.	Element planu	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Termin realizacji	Opis dostępu alternatywnego	Szacowany koszt realizacji minimalnego wymagania dostępności	Osoba/jednostka odpowiedzialna za zadanie
		<p>10. Zastosowanie oznaczeń taśmą żółtą szklanych płaszczyzn.</p> <p>11. Drzwi wewnętrzne należy oznaczyć symbolami wypukłymi i dodatkowo alfabetem Braille'a.</p> <p>12. Zastosować domofony przy wszystkich drzwiach wejściowych do budynku z odpowiednim oznaczeniem i klawiaturą.</p> <p>13. Domofon wyposażyć w funkcję wideo.</p> <p>14. Dostosować platformy dźwigowe zamontowane w holu budynku do obsługi samodzielnej przez osobę z niepełnosprawnościami.</p> <p>15. Dostosować jeden dźwig osobowy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.</p> <p>16. Odpowiednio oznaczyć piętra wskaźnikami i konsolami przywołania, oznaczenia dodatkowe z użyciem alfabetu Braille'a.</p> <p>17. Wykonać strefę oczekiwania na windę w systemie oznaczeń nawigacji dla osób niewidomych lub słabowidzących TGSI.</p>	<p>Warszawa al. Niepodległości 208" – termin realizacji do 2029 r.</p> <p>Punkt 11 - realizacja w ramach zadania „Dostosowanie budynku Głównego Urzędu Statystycznego do usunięcia barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami, Warszawa al. Niepodległości 208" – termin realizacji do 2029r.</p> <p>Punkty 12, 13 – realizacja w ramach zadania „Budowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku GUS wraz z dostosowaniem pomieszczeń i wyposażeniem” – termin realizacji 2026r.</p> <p>Punkt 14 - realizacja w ramach zadania „Dostosowanie budynku Głównego Urzędu Statystycznego do usunięcia barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami, Warszawa al. Niepodległości 208" – termin realizacji do 2029 r.</p>			

LP.	Element planu	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Termin realizacji	Opis dostępu alternatywnego	Szacowany koszt realizacji minimalnego wymagania dostępności	Osoba/jednostka odpowiedzialna za zadanie
		<p>18. W ciągach komunikacyjnych zastosowanie ścieżek kierunkowych, pól rozejścia i pól uwagi zgodnie z systemem TGSi.</p> <p>19. Oznaczenie początku i końca biegu schodowego. Oznaczenie krawędzi stopni w sposób kontrastujący do okładziny.</p> <p>20. Wyposażenie poręczy w opis kondygnacji z użyciem alfabetu Braille'a. Przedłużenie poręczy tak aby wystawały o 30 cm poza obrys stopnia pierwszego i ostatniego biegu schodów.</p> <p>21. Dostosowanie lady (kontuaru) portierni do wysokości max. 0,80m na długości ok. 0,90m.</p> <p>22. Oznaczenia punktu przepustek, biblioteki z użyciem pasów fakturowanych TGSi.</p> <p>23. Zwiększenie antypoślizgowości posadzki holu głównego.</p> <p>24. Umożliwienie otwierania bramki bocznej kartą przepustki bez konieczności zwracania się do pracowników ochrony.</p>	<p>Punkty 15-16 Zrealizowane</p> <p>Punkty 17, 18, 19, 20, 22, 23 - realizacja w ramach zadania „Dostosowanie budynku Głównego Urzędu Statystycznego do usunięcia barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami, Warszawa al. Niepodległości 208” – termin realizacji do 2029r.</p> <p>Punkt 21, 24 – realizacja w ramach zadania „Budowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku GUS wraz z dostosowaniem pomieszczeń i wyposażeniem” – Termin realizacji do 2026r.</p>			

LP.	Element planu	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Termin realizacji	Opis dostępu alternatywnego	Szacowany koszt realizacji minimalnego wymagania dostępności	Osoba/jednostka odpowiedzialna za zadanie
		25. Sprawdzenie poprawności wykonania toalet dla osób z niepełnosprawnościami.	Punkt 25 – realizacja w ramach zadania „Przebudowa systemów wod-kan w budynku Głównego Urzędu Statystycznego” – budynek A, B – termin realizacji do 2024r., C, D – termin realizacji do 2025r.			

LP.	Element planu	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Termin realizacji	Opis dostępu alternatywnego	Szacowany koszt realizacji minimalnego wymagania dostępności	Osoba/jednostka odpowiedzialna za zadanie
2	Rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych	Wymiana dźwigów osobowych na dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i budynkach A i B po jednej szt.	Dźwig w budynku A – dostosowano windę dla osób z niepełnosprawnością w 2023r. Dźwig w budynku B – dostosowano windę dla osób z niepełnosprawnością w 2023r.	Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby	Każdy dźwig - 400 000 zł	Zastępca Dyrektora Departamentu Administracyjno-Budżetowego
3	Zapewnienie w budynku informacji na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy	1. Wykonanie map pomieszczeń na każdym piętrze budynku, w obrębie klatki schodowej budynku C. 2. Dostosowanie tablic informacyjnej głównej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 3. Oznakowanie wejścia do Wydziału Obsługi Klientów i wejścia głównego pasami ostrzegawczymi. 4. Wyposażenie domofonu Wydziału Obsługi Klientów w oznaczenie brajlowskie. 5. Zapewnienie ewakuacji poprzez odpowiednie oznaczenie drogi ewakuacyjnej.	Realizacja w ramach zadania „Dostosowanie budynku Głównego Urzędu Statystycznego do usunięcia barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami, Warszawa al. Niepodległości 208” – 2029r. Pkt. 3. Zrealizowany w roku 2022	1. Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby 2. Wyposażenie Wydziału Obsługi Klientów w narzędzia, które pozwolą na swobodne i bezpieczne przemieszczanie się oraz korzystanie z usług przeznaczonych dla interesantów.	3. Żółte pasy ostrzegawcze – ok. 100 zł oraz mata antypoślizgowa – około 300 zł 4. Naklejki brajlowskie ok. 120 zł	Zastępca Dyrektora Departamentu Administracyjno-Budżetowego Marta Karpińska - Wydział Obsługi Klientów

LP.	Element planu	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Termin realizacji	Opis dostępu alternatywnego	Szacowany koszt realizacji minimalnego wymagania dostępności	Osoba/jednostka odpowiedzialna za zadanie
		6. Zakup tablic tyflograficznych do oznakowania Wydziału Obsługi Klientów i wejścia głównego oraz wskazujące rozkład pomieszczeń w budynku – Wydziału Obsługi Klientów, Centralna Biblioteka Statystyczna, toaleta.			6.Tablice tyflograficzne – koszt zależny od indywidualnego projektu	
4	Zapewnienie w budynku osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób	<p>1. Wykonanie oznaczeń dróg ewakuacyjnych za pomocą alfabetu Braille'a i systemu wypukłych znaków.</p> <p>2. Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego z wpisaniem: sposobu ewakuacji z udziałem na ewakuację osób z niepełnosprawnością pracujących w obiekcie i osób niepełnosprawnych odwiedzających obiekt, dostosowanie rodzaju i techniki ewakuacji do wymagań osób niepełnosprawnych, wyznaczenie dla osób niepełnosprawnych wsparcia pracowników na czas ewakuacji, opracowanie odpowiednich sposobów informowania o zagrożeniach.</p> <p>3. Przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych</p>	<p>Punkt 1. - realizacja w ramach zadania „Dostosowanie budynku Głównego Urzędu Statystycznego do usunięcia barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami, Warszawa al. Niepodległości 208” – 2029r.</p> <p>Punkt 2. Zrealizowane w roku 2022r.</p> <p>Punkt 3. Zrealizowane w 2022r.</p>	Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby		<p>1. Zastępca Dyrektora Departamentu Administracyjno-Budżetowego</p> <p>2. Samodzielne stanowisko ds. gospodarki magazynowej i przeciwdziałania pożarowego</p> <p>3. Samodzielne stanowisko ds. gospodarki magazynowej i przeciwdziałania pożarowego</p>

LP.	Element planu	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Termin realizacji	Opis dostępu alternatywnego	Szacowany koszt realizacji minimalnego wymagania dostępności	Osoba/jednostka odpowiedzialna za zadanie
		4. Zakup krzesel ewakuacyjnych co najmniej 1 krzesło na poziom łącznie 7szt.	Punkt 4. Zrealizowane w 2022 r.			4. Samodzielne stanowisko ds. gospodarki magazynowej i przeciwdziałania pożarowego

Uwaga:

Realizacja większości działań naprawczych przewidziana w *Planie działania na rzecz zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Głównym Urzędzie Statystycznym na lata 2021-2025* w zakresie dostępności architektonicznej została przesunięta na lata 2026-2029 ze względu na brak opracowania dokumentacji dostosowującej budynek do wymogów przeciwpożarowych.