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Warszawa, dnia 29.02.2024 r. 

Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ  

 

dot.: numer sprawy: 1/DB/TP/2024 

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 4 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 3, 5, 6, 7 i 9 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający odpowiada na pytania do 
SWZ zadane przez wykonawców oraz modyfikuje SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa 
systemu wodnokanalizacyjnego w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 
208 Część IIIA - blok B”, numer sprawy: 1/DB/TP/2024, ogłoszenie o zamówieniu numer 2024/BZP 00089279/01  
z dnia 2-02-2024 r. 

 
Zmawiający dokonał modyfikacji terminu składania ofert i określił go na dzień 19 marca 2024 r. do godziny 
10:00. 
 
 
Pytanie 9: 
Czy Zamawiający dopuszcza podział zamówienia na 5 etapów  
Etap I - roboty demontażowe, usunięcie gruzu i materiałów rozbiórkowych  
Etap II - demontaż instalacji wod-kan  
Etap III - demontaż i montaż instalacji hydrantowej  
Etap IV - demontaż i montaż instalacji kanalizacji deszczowej  
Etap V - montaż instalacji zimnej wody, instalacji oświetlenia i zasilania, roboty odtworzeniowe, wykonanie 
nowych okładzin posadzek i ścian w pomieszczeniach łazienek, montaż wyposażenia. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał zmiany SWZ w zakresie podziału realizacji przedmiotu zamówienia na Etapy w sposób 
następujący: 
Realizacja przedmiotu zamówienia została podzielona na pięć etapów, w tym: 
1. Etap I – który obejmuje roboty demontażowe w zakresie instalacji wody zimnej, demontaż okładzin  

w łazienkach, wykucie ościeżnic oraz usuniecie i wywóz gruzu, złomu i materiałów rozbiórkowych z budowy, 
wskazane zostały w pkt III.1 SOPZ;  

2. Etap II – który obejmuje demontaż instalacji kanalizacji sanitarnej, w zakresie prac wskazanym w pkt III.2 
SOPZ,  

3. Etap III – który obejmuje demontaż i montaż instalacji hydrantowej, w zakresie prac wskazanym w pkt III.3 
SOPZ, 

4. Etap IV – który obejmuje demontaż i montaż instalacji kanalizacji deszczowej, w zakresie prac wskazanym  
w pkt III.4 SOPZ, 

5. Etap V – który obejmuje montaż instalacji wody zimnej, montaż instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji 
oświetlenia i zasilania, roboty odtworzeniowe, wykonanie nowych okładzin posadzek i ścian  
w pomieszczeniach łazienek, montaż wyposażenia, w zakresie prac wskazanym w pkt III.5 SOPZ. 
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W związku z dokonanymi zmianami w zakresie podziału realizacji przedmiotu zamówienia na pięć Etapów, 
Zamawiający dokonał dodatkowo zmiany SWZ w zakresie: 
1. Zmiany terminów wykonania poszczególnych Etapów realizacji przedmiotu zamówienia, określając je w 

sposób następujący: 
Przedmiot zamówienia Wykonawca wykona w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, 
że roboty przewidziane: 
1) dla Etapu I, Wykonawca wykona w terminie do 7 tygodni od daty podpisania umowy,  
2) dla Etapu II, Wykonawca wykona w terminie do 12 tygodni od daty podpisania umowy, 
3) dla Etapu III, Wykonawca wykona w terminie do 8 tygodni od daty podpisania umowy, 
4) dla Etapu IV, Wykonawca wykona w terminie do 22 tygodnie od daty podpisania umowy, 
5) dla Etapu V, Wykonawca wykona nie później niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy.  
Zamawiający dopuszcza, aby roboty przewidziane dla Etapu II, III, IV i V wykonywane były w terminie realizacji 
Etapu I, z zastrzeżeniem, że rozliczenie i odbiór tych robót możliwy będzie w terminie realizacji odpowiednio 
Etapów II, III, IV lub V. 
 

2. Zmiany terminów odbioru wykonania poszczególnych Etapów realizacji przedmiotu zamówienia, określając je 
w sposób następujący: 
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie dokonywać następujących odbiorów: 
1) odbioru Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
2) odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu; 
3) odbiorów częściowych przedmiotu zamówienia, w tym: 

a) odbiór wykonania Etap I – w terminie do 7 tygodni od daty podpisania umowy 
b) odbiór wykonania Etapu II – w terminie do 12 tygodni od daty podpisania umowy, 
c) odbiór wykonania Etapu III - w terminie do 8 tygodni od daty podpisania umowy, 
d) odbiór wykonania Etapu IV – w terminie do 22 tygodni od daty podpisania umowy 
e) odbiór wykonania Etap V - nie później niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy; 

4) odbioru końcowego przedmiotu zamówienia; 
5) odbioru pogwarancyjnego przedmiotu zamówienia, który zostanie dokonany po upływie okresu gwarancji; 
6) odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia, który zostanie dokonany po upływie okresu rękojmi. 
 
Potwierdzeniem, że roboty przewidziane dla Etapu I, Etapu II, Etapu III, Etapu IV oraz Etapu V zostały 
wykonane i odebrane z wynikiem pozytywnym będzie, podpisany z wynikiem pozytywnym przez osoby 
odpowiedzialnych za realizację Umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, odpowiednio Protokół odbioru 
Etapu I, Protokół odbioru Etapu II, Protokołu odbioru Etapu III, Protokół odbioru Etapu IV i Protokół odbioru 
Etapu V.  
Podpisane z wynikiem pozytywnym przez Strony Protokoły odbioru Etapu I, Etapu II, Etapu III, Etapu IV i Etapu 
V o których mowa w pkt. 5, będą podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT i wypłacenia przez 
Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie odpowiednio Etapu I, Etapu II, Etapu III, 
Etapu IV i Etapu V przedmiotu zamówienia. 
 

3. Zmiany terminów płatności za realizację przedmiotu zamówienia, określając je w sposób następujący: 
Zamawiający przewiduje za wykonanie przedmiotu zamówienia wynagrodzenie w formie ryczałtowej, płatne 
częściowo, po wykonaniu robót przewidzianych dla poszczególnych Etapów wykonania przedmiotu Umowy, 
każdorazowo w terminie do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, 
z zastrzeżeniem, że: 
1) wynagrodzenie za wykonanie Etapu I, obejmować będzie: wynagrodzenie za wykonanie robót 

stanowiących Etap I realizacji przedmiotu zamówienia, wynagrodzenie za opracowanie harmonogramu 
robót, wynagrodzenie za opracowanie kosztorysu uproszczonego, wynagrodzenie za opracowanie Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

2) wynagrodzenie za wykonanie Etapu II, obejmować będzie: wynagrodzenie za wykonanie robót 
stanowiących Etap II realizacji przedmiotu zamówienia, 
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3) wynagrodzenie za wykonanie Etapu III, obejmować będzie: wynagrodzenie za wykonanie robót 
stanowiących Etap III realizacji przedmiotu zamówienia, 

4) wynagrodzenie za wykonanie Etapu IV, obejmować będzie: wynagrodzenie za wykonanie robót 
stanowiących Etap IV realizacji przedmiotu zamówienia 
5) wynagrodzenie za wykonanie Etapu V, obejmować będzie: wynagrodzenie za wykonanie robót 

stanowiących Etap V realizacji przedmiotu Umowy, wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji 
powykonawczej; 

6) każdorazowo kwota wynagrodzenia wskazana w fakturze VAT, pomniejszona zostanie przez 
Zamawiającego o wartość środków uzyskanych ze sprzedaży elementów metalowych pochodzących z 
demontażu instalacji wodno-kanalizacyjnej, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez 
Zamawiającego. 

 
Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 6), Zamawiający każdorazowo 
zapłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany w prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez 
Wykonawcę fakturze VAT, do której Wykonawca dołączy oryginał Protokołu odbioru Etapu I lub Protokołu 
obioru Etapu II lub Protokołu odbioru Etapu III lub Protokołu odbioru Etapu IV lub Protokołu odbioru 
Etapu V oraz dowody sprzedaży elementów metalowych pochodzących z demontażu instalacji wodno-
kanalizacyjnej. 
 
Prawidłowo wystawioną fakturę VAT zawierającą w szczególności: numer Umowy, kwotę netto  
w złotych, wartość podatku VAT, wartość brutto oraz nazwę towaru lub usługi wynikające z  protokołów 
odbioru poszczególnych Etapów, Wykonawca dostarczy na adres: Główny Urząd Statystyczny, al. 
Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, w terminie do 2 dni od daty podpisania z wynikiem pozytywnym 
przez Strony Protokołu odbioru Etapu I lub Protokołu obioru Etapu II lub Protokołu Etapu III lub 
Protokołu Etapu IV lub Protokołu Etapu V, stanowiących podstawę wypłaty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy za wykonanie odpowiednio Etapu I lub Etapu II lub Etapu III lub Etapu IV lub Etapu V.  
 

4. Zmiany w zakresie wymagań w zakresie ochrony środowiska, w sposób następujący: 
Materiały pochodzące z demontażu i wyburzeń Wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.) i przekaże Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające utylizację wszystkich odpadów uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a w 
przypadku materiałów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie 
rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 
2019 r. poz. 2531), Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie, że materiały uzyskane w trakcie prac 
zostaną poddane segregacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach i złożone w odpowiednich 
pojemnikach. Dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy do Zamawiającego 
najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dokonanie odbioru Etapu I, Etapu II, Etapu III, Etapu IV i Etapu V - w 
przypadku jeżeli w trakcie realizacji Etapu V uzyskane zostaną materiały pochodzące z demontażu i wyburzeń. 
W sytuacji, jeżeli Wykonawca nie przekaże terminowo dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, a 
zwłoka będzie dłuższa niż 10 dni, Zamawiający uzna ten fakt za niespełnienie wymagań określonych powyżej i 
naliczy karę umowną, o której mowa we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.  
Elementy metalowe pochodzące z demontażu instalacji wodno-kanalizacyjnej Wykonawca dostarczy do 
punktu skupu surowców wtórnych, zaś środki uzyskane ze sprzedaży ww. elementów, zostaną rozliczone w 
ramach płatności wynagrodzenia za realizację Etapu I, Etapu II, Etapu III, Etapu IV i Etapu V - w przypadku 
jeżeli w trakcie realizacji Etapu V uzyskane zostaną materiały pochodzące z demontażu i wyburzeń. W celu 
rozliczenia środków, o których mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca wraz z fakturą za realizację Etapu I, 
Etapu II, Etapu III, Etapu IV lub Etapu V, przedłoży Zamawiającemu dowody sprzedaży elementów metalowych 
pochodzących z demontażu instalacji wodno-kanalizacyjnej. 
 

5. Zmiany w zakresie wymagań dotyczących przygotowania przez Wykonawcę harmonogramu robót, w sposób 
następujący: 
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Harmonogram powinien zostać sporządzony w formie wykresu Gantta obejmować następujące zawarte w 
formularzu cenowym, zamknięte grupy robót:  
˗ demontaż instalacji kanalizacji deszczowej, 
˗ demontaż instalacji kanalizacji sanitarnej, 
˗ demontaż instalacji wody zimnej, 
˗ demontaż instalacji hydrantowej, 
˗ demontaż okładzin w łazienkach, 
˗ wykucie ościeżnic, 
˗ usunięcie i wywóz złomu, 
˗ usunięcie i wywóz gruzu,  
˗ montaż  instalacji wody zimnej, 
˗ montaż instalacji kanalizacji sanitarnej, 
˗ montaż instalacji kanalizacji deszczowej, 
˗ montaż instalacji oświetleniowych i zasilających 
˗ pomiary elektryczne, 
˗ roboty odtworzeniowe.  
Harmonogram powinien posiadać dokładność do 2 tygodni. 

Harmonogram należy podzielić na pięć Etapów: 
Etap I – termin realizacji do 7 tygodni od daty podpisania umowy. 
Etap II – termin realizacji do 12 tygodni od daty podpisania umowy. 
Etap III – termin realizacji do 8 tygodni od daty podpisania umowy. 
Etap IV – termin realizacji do 22 tygodni od daty podpisania umowy. 
Etap IV– termin realizacji nie później niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 

 
Płatnością częściową za Etap I nie zostaną objęte rozpoczęte, zakończone lub niezakończone roboty 
przewidziane dla Etapu II, III, IV lub V. Rozliczenie, rozpoczętych, zakończonych lub niezakończonych w 
terminie realizacji Etapu I, robót przewidzianych dla Etapu II, III, IV lub V nastąpi odpowiednio w terminie 
realizacji Etapu II, III, IV lub V. 

Dokonane przez Zamawiającego modyfikacje uwzględnione zostały w następujących dokumentach postępowania: 
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29-02-2024 r.; 
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia - zmieniona w dniu 29-02-2024 r.; 
3. Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SOPZ – zmieniony w dniu 29-02-2024 r.; 
4. Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy, FO (wzór) – zmieniony w dniu 29-02-2024 r.; 
5. Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz cenowy, FC (wzór) - zmieniony w dniu 29-02-2024 r.; 
6. Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy - zmieniony w dniu 29-02-2024 r. 
 
Pytanie 10: 
Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na umowę o pracę jedynie na czas prac, który faktycznie 
wykonują a nie na cały okres trwania umowy. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał zmiany SWZ w zakresie opisu czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu. Modyfikacja dokonana została w sposób następujący: 
 
Na podstawie art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605, z późn. zm.) – Zamawiający wymaga, aby czynności określone poniżej były 
wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w 
pełnym wymiarze czasu pracy: 
I. Przez okres trwania Umowy: 

prace biurowe, księgowe i administracyjne obejmujące:  
1. dokumentowanie przebiegu budowy, 
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2. prowadzenie korespondencji, 
3. rozliczanie członków zespołu, 
4. wystawianie faktur, 
5. zakupy i dostawa materiałów biurowych. 

II. Przez okres realizacji poszczególnych Etapów: 
1. ETAP I 

1) przygotowanie terenu prac i zabezpieczenie terenu związanego z demontażem, w tym:  
a) wydzielenie terenu robót,  
b) zabezpieczenie terenu przed dostępem osób nieuprawnionych przy użyciu taśmy ostrzegawczej 

lub montaż tymczasowych przegród; 
2) demontaż urządzeń, demontaż zabudowy pionów instalacyjnych wody zimnej,  
3) demontaż drzwi łazienkowych i kabinowych z ościeżnicami; 
4) rozkucia posadzki dla potrzeb demontażu instalacji; 
5) skucie glazury/gresu ze ścian i płytek gresowych z posadzek; 
6) wykonanie bruzd na potrzeby prowadzenia instalacji; 
7) demontaż sufitów podwieszanych i zabudów z płyt G-K; 
8) sortowanie, układanie i usuwanie gruzu oraz materiałów z rozbiórki; 
9) noszenie/transport urządzeń, sprzętu, itd.; 

2. ETAP II 
1) przygotowanie terenu prac i zabezpieczenie terenu związanego z demontażem, w tym:  

a) wydzielenie terenu robót,  
b) zabezpieczenie terenu przed dostępem osób nieuprawnionych przy użyciu taśmy ostrzegawczej lub 

montaż tymczasowych przegród; 
2) demontaż instalacji kanalizacji sanitarnej, 
3) sortowanie, układanie i usuwanie gruzu oraz materiałów z rozbiórki; 
4) noszenie/transport urządzeń, sprzętu, itd.; 
3. ETAP III 

1) przygotowanie terenu prac i zabezpieczenie terenu związanego z demontażem, w tym:  
a) wydzielenie terenu robót,  
b) zabezpieczenie terenu przed dostępem osób nieuprawnionych przy użyciu taśmy ostrzegawczej 

lub montaż tymczasowych przegród; 
2) demontaż instalacji hydrantowej 
3) sortowanie, układanie i usuwanie gruzu oraz materiałów z rozbiórki; 
4) noszenie/transport materiałów budowlanych, urządzeń, sprzętu, itd.; 
5) montaż instalacji hydrantowej: 
6) trasowanie przebiegów instalacji, 
7) wykonanie bruzd, montażu uchwytów, montażu konstrukcji nośnych, montażu korytek instalacyjnych, 
8) układanie na przygotowanym podłożu i łączenie rur o połączeniach gwintowanych, 
9) montaż zaworów regulacyjnych, odcinających, zwrotnych, 
10) montaż skrzynek i obsad hydrantowych. 

4. ETAP IV 
1) przygotowanie terenu prac i zabezpieczenie terenu związanego z demontażem, w tym:  

a) wydzielenie terenu robót,  
b) zabezpieczenie terenu przed dostępem osób nieuprawnionych przy użyciu taśmy ostrzegawczej 

lub montaż tymczasowych przegród; 
2) demontaż instalacji kanalizacji deszczowej 
3) sortowanie, układanie i usuwanie gruzu oraz materiałów z rozbiórki; 
4) noszenie/transport materiałów budowlanych, urządzeń, sprzętu, itd.; 
5) montaż instalacji kanalizacji deszczowej, 
6) montaż elementów rewizyjnych kanalizacji deszczowej. 

5. ETAP V 
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1) przygotowanie terenu prac i zabezpieczenie terenu związanego z montażem, w tym:  
a) wydzielenie terenu robót,  
b) zabezpieczenie terenu przed dostępem osób nieuprawnionych przy użyciu taśmy ostrzegawczej lub 

montaż tymczasowych przegród; 
2) montaż instalacji wody zimnej: 

a) trasowanie przebiegów instalacji, 
b) wykonanie bruzd, montażu uchwytów, montażu konstrukcji nośnych, montażu korytek instalacyjnych, 
c) układanie na przygotowanym podłożu i łączeniu rur o połączeniach wciskanych, 
d) układanie na przygotowanym podłożu i łączenie rur o połączeniach zaciskanych, 
e) układanie na przygotowanym podłożu i łączenie rur o połączeniach zgrzewanych za pomocą 

zgrzewarek elektrooporowych i doczołowych; 
3) montaż instalacji kanalizacji sanitarnej: 

a) trasowanie przebiegów instalacji, 
b) wykonanie bruzd, montażu uchwytów, montażu konstrukcji nośnych, montażu korytek instalacyjnych, 
c) układanie na przygotowanym podłożu i łączeniu rur o połączeniach wciskanych, 
d) montaż elementów rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, 

4) montaż instalacji oświetlenia i zasilającej: 
a) układanie na przygotowanym podłożu i łączenie przewodów instalacji elektrycznej, 
b) montaż łączników instalacyjnych i opraw oświetleniowych; 

5) roboty odtworzeniowe: 
a) uzupełnieniu powierzchni w miejscach  rozkuć elementów ścian, stropów, posadzek, bruzd, przekuć, 

przejść instalacji przez przegrody, 
b) uzupełnieniu stropów podwieszonych, zabudów, ekranów, 
c) wykonaniu warstw wyrównujących pod warstwy wykończeniowe, 
d) układaniu gresów, glazury, malowanie ścian i sufitów, 
e) montażu drzwi wraz z ościeżnicami, 
f) wykonaniu zabudów z płyt gipsowo-kartonowych, 
g) wykonanie okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych, 
h) budowie ścianek działowych; 
i) montaż przyborów sanitarnych takich jak umywalki, pisuary, sedesy, 
j) montaż wyposażenia. 
k) wykonywanie prac porządkowych takich jak mycie posadzek, ścian i okien, uprzątanie śmieci po 

robotach. 
 
Dokonane przez Zamawiającego modyfikacje uwzględnione zostały w następujących dokumentach postępowania: 
1. Specyfikacja Warunków Zamówienia - zmieniona w dniu 29-02-2024 r.; 
2. Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SOPZ – zmieniony w dniu 29-02-2024 r.; 
3. Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy, FO (wzór) – zmieniony w dniu 29-02-2024 r.; 
4. Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy - zmieniony w dniu 29-02-2024 r. 
5. Załącznik nr 7 do SWZ - Opis czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę – zmieniony w dniu 29-02-2024 r. 
 
Pytanie 11: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez 
Wykonawcę z podziałem na etapy po rozpoczęciu i zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania robót zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez 
Wykonawcę z podziałem na etapy po rozpoczęciu i zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedmiotu zamówienia 
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Pytanie 12: 
„(…) proszę o podanie specyfikacji wyposażenia łazienek (dozowniki mydła, papieru, luster) oraz podanie ich 
konkretnej ilości, brak możliwości wyliczenia z załączonej dokumentacji” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia i wskazuje specyfikację wyposażenia łazienek: 
˗ podajniki na papier toaletowy - 45 sztuk 

specyfikacja: wykonany z tworzywa sztucznego, montowany na ścianie w sposób mechaniczny, zamykany na 
klucz, kolor biały, średnica rolki papieru od 7cm do 26cm 

˗ podajniki na papier do rąk - 44 sztuki 
specyfikacja: wykonany z tworzywa sztucznego, montowany na ścianie w sposób mechaniczny, zamykany na 
klucz, kolor biały, pojemność – ręcznik papierowy do długości 290m lub od 200 do 700 sztuk ręczników 
papierowych 

˗ podajniki na mydło - 44 sztuki 
specyfikacja: wykonany z tworzywa sztucznego, montowany na ścianie w sposób mechaniczny, zamykany na 
klucz, kolor biały, pojemność od 05, l do 1,0l 

˗ szczotka do czyszczenia miski ustępowej - 45 sztuk 
specyfikacja: wykonana z tworzywa sztucznego, wolnostojąca, kolor biały 

˗ lustra - 39 sztuk 
specyfikacja: minimalna grubość tafli lustra 4mm, minimalne wymiary lustra wysokość 80cm, szerokość 60 cm 

˗ wieszaki na ubrania - 45 sztuk 
specyfikacja: wykonany z metalu, chromowanego, odporny na rdzewienie, kolor srebrny, mocowany 
mechanicznie do ściany, 2 haki. 

Modyfikacja SWZ stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji SWZ oraz  
1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29-02-2024 r.; 
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia - zmieniona w dniu 29-02-2024 r.; 
3) Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SOPZ – zmieniony w dniu 29-02-2024 r.; 
4) Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy, FO (wzór) – zmieniony w dniu 29-02-2024 r.; 
5) Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz cenowy, FC (wzór) - zmieniony w dniu 29-02-2024 r.; 
6) Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy - zmieniony w dniu 29-02-2024 r.; 
7) Załącznik nr 7 do SWZ - Opis czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę – zmieniony w dniu 29-02-2024 r. 
 

zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi oraz na Platformie dostępnej pod adresem: http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl. 
 

Dyrektor Generalny  
Głównego Urzędu Statystycznego  

Anna Borowska 
 

http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi
http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl/
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