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Załącznik nr 16.2 do SIWZ 

Sprawa numer: 14/SISP/PN/2013
Harmonogram dla części 2
	Lp.
	Nazwa zadania
	Termin zakończenia
	Wymagane dokumenty

	 
	ETAP I

	1
	Dostawa oraz wdrożenie wyspecyfikowanego sprzętu wraz ze standardową, dołączaną przez producenta danego urządzenia dokumentacją, oraz dostarczenie dodatkowych elementów infrastruktury, jeśli będą niezbędne, do prawidłowego wdrożenia
	8 tygodni od daty podpisania Umowy
	Dokumentacja powykonawcza

	
	ETAP II

	2
	Dostawa oraz wdrożenie oprogramowania systemowego i bazodanowego
	11 tygodni od daty podpisania Umowy
	Dokumentacja powykonawcza

	3
	Rozbudowa i wykonanie konsolidacji sieci SAN dla potrzeb projektu SISP
	11 tygodni od daty podpisania Umowy
	Projekt techniczny
Dokumentacja powykonawcza

	4
	Aktualizacja i rekonfiguracja zwirtualizowanego uniwersalnego środowiska pracującego na potrzeby projektu SISP
	11 tygodni od daty podpisania Umowy
	Projekt techniczny
Dokumentacja powykonawcza

	
	ETAP III

	5
	Dostarczenie oraz wdrożenie oprogramowania do backupu zwirtualizowanego uniwersalnego środowiska oraz rozbudowa, konsolidacja i centralizacja systemu backup środowiska SISP
	15 tygodni od daty podpisania Umowy
	Projekt techniczny
Dokumentacja powykonawcza

	
	ETAP IV

	6
	Dostarczenie oraz wdrożenie oprogramowania umożliwiającego monitorowanie środowiska zwirtualizowanego pracującego na potrzeby projektu SISP oraz integracja tego rozwiązania z systemem monitorowania Zamawiającego
	18 tygodni od daty podpisania Umowy
	Projekt techniczny
Dokumentacja powykonawcza

	
	ETAP V

	7
	Realizacja szkoleń
	22 tygodnie od daty podpisania Umowy;

Rozpoczęcie szkoleń po zakończeniu Etapu II – zakończenie - nie później niż do 31.X.2013 r.
	Harmonogram szkoleń,

Dokumentacja szkoleniowa,




Harmonogram realizacji poszczególnych etapów i zadań prac może ulec zmianie, jednakże każdorazowa zmiana terminów w harmonogramie musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. 
Nie może ulec zmianie termin zakończenia realizacji Umowy (31.X.2013r.). 
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