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Załącznik nr 9.1 do SIWZ 

Sprawa numer: 14/SISP-2/ PN/2014

Harmonogram dla części 1

	Lp.
	Nazwa zadania
	Termin zakończenia
	Wymagane dokumenty

	 
	Zadanie 1

	1
	Dostawa oraz wdrożenie wyspecyfikowanego sprzętu wraz ze standardową, dołączaną przez producenta danego urządzenia dokumentacją, oraz dostawa dodatkowych elementów infrastruktury, jeśli będą niezbędne, do prawidłowego wdrożenia
	8 tygodni od daty podpisania Umowy
	Dokumentacja powykonawcza

	
	Zadanie 2

	2
	Rozbudowa skonsolidowanej sieci SAN o wskazane elementy
	8 tygodni od daty podpisania Umowy
	Projekt techniczny Dokumentacja powykonawcza

	
	Zadanie 3

	3
	Dostawa oraz wdrożenie oprogramowania systemowego i narzędziowego
	10 tygodni od daty podpisania Umowy
	Dokumentacja powykonawcza

	
	Zadanie 4

	4
	Dostawa i instalacja modułów RAM 
	10 tygodni od daty podpisania Umowy
	Dokumentacja powykonawcza

	
	Zadanie 5

	5
	Dostawa i wdrożenie oprogramowania dla posiadanego przez Zamawiającego  środowiska zwirtualizowanego
	12 tygodni od daty podpisania Umowy
	
Dokumentacja powykonawcza

	
	Zadanie 6

	6
	Realizacja szkoleń
	14 tygodni od daty podpisania Umowy;

zakończenie - nie później niż do 28.112014 r.
	Harmonogram szkoleń,

Dokumentacja szkoleniowa,




Harmonogram realizacji poszczególnych zadań może ulec zmianie, jednakże każdorazowa zmiana terminów w harmonogramie musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. 
Termin wykonania każdego z zadań nie może przekroczyć daty 28.11.2014 r.
Nie może ulec zmianie termin zakończenia realizacji Umowy (28.11.2014r.). 
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