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Harmonogram
	
	Nazwa Etapu/Zadania 
	Data rozpoczęcia
	Data zakończenia

	Etap 1 – Część 1
	Wytworzenie nowej funkcjonalności Systemu PDS 
	W dniu podpisania Umowy
	Nie później niż 8 miesięcy od daty podpisania Umowy

	Zadanie 1
	Opracowanie planu projektu oraz Dokumentacji analitycznej
	W dniu podpisania Umowy
	Nie później niż 3 miesiące od daty podpisania Umowy

	Zadanie 2
	Opracowanie Dokumentacji projektowej systemu PDS
	N/D
	Nie później niż 5 miesięcy od daty podpisania Umowy

	Zadanie 3
	Dostawa, instalacja i konfiguracja składników Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Systemu PDS
	N/D
	Nie później niż 6 miesięcy od daty podpisania Umowy

	Zadanie 4a
	Wytworzenie i uruchomienie nowej funkcjonalności Systemu PDS w zakresie usług US-01 i US-02
	N/D
	Nie później niż 8 miesięcy od daty podpisania Umowy

	Etap 1 – Część 2
	Wytworzenie nowej funkcjonalności Systemu PDS 
	W dniu podpisania Umowy
	Nie później niż 10 miesięcy od daty podpisania Umowy

	Zadanie 4b
	Wytworzenie i uruchomienie nowej funkcjonalności Systemu PDS w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06
	N/D
	Nie później niż 10 miesięcy od daty podpisania Umowy ale nie później niż 1.02.2021 r.

	Etap 2
	Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń związanych z wdrożeniem Systemu PDS
	W dniu zakończenia Etapu 1 (część I i II)
	Nie później niż 
21.05.2021 r.

	Etap 3
	Świadczenie usług nadzoru autorskiego i asysty technicznej oraz usług gwarancyjnych i wsparcia technicznego
	W dniu zakończenia Etapu 1 (część I i II) ale nie później niż 1.02.2021 r.
	Nie później niż 
4.06.2021 r.
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