

LP.	Element planu	Niezbędne działania/kroki młowe/punkty kontroli postępów prac	Termin realizacji	Opis dostępu alternatywnego	Szacowany koszt realizacji minimalnego wymagania dostępności	Osoba odpowiedzialna za zadanie	Stan realizacji
1.	Przygotowanie zmian Polityki Publikacyjnej statystyki publicznej uwzględniających możliwe i zasadne do wdrożenia elementy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Konsultacje: 1. zewnętrzne z Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego w KPRM, a także 2. wewnętrzne w GUS/US w celu wypracowania propozycji zmian pozwalających na poprawę dostępności publikacji, które zostaną przedstawione do akceptacji Komitetowi Redakcyjnemu. Późniejsze sukcesywne wdrażanie przyjętych zmian w jssp.	Systematycznie a realizacja w trybie ciągłym do końca 2025 r.	Alternatywny dostęp do treści zawartych w publikacjach GUS/US jest realizowany poprzez umożliwienie zainteresowanym kontaktu mailowego lub telefonicznego z wydawcą.	Prace realizowane w ramach zadań GUS	Katarzyna Stanecka Monika Małek	<p><b>W trakcie realizacji.</b></p> <p>Po wewnętrznej analizie działań koniecznych dla zapewnienia dostępności publikacji zmodyfikowano wzór informacji sygnałnych w formacie MS Word, które zostały wraz z instrukcją udostępnione na witrynie Departamentu OS: Polityka Publikacyjna.</p> <p><b>Obecnie informacje sygnałne publikowane według zamieszczonych wzorów spełniają podstawowe kryteria dostępności cyfrowej dokumentów</b>, w tym m.in. opis alternatywny.</p> <p>Ponadto do publikacji są załączane tablice z danymi w formie plików Excel.</p> <p>Mając na uwadze konieczność dostosowania plików, z różnymi</p>

							publikacjami statystycznymi, zamieszczanych na Portalu Informacyjnym w formatach PDF, DOCX, XLSX i INDD w całej statystyce publicznej przygotowano zestawienie podstawowych wymagań w zakresie dostępności. Lista wymagań znajduje się na witrynie Dep. OS: Polityka publikacyjna, mogą z niej korzystać wszystkie jssp.
2.	Dostępność cyfrowa na portalu informacyjnym	Stworzenie wersji dźwiękowej komunikatów prasowych Rzecznika Prasowego oraz komunikatów prasowych Prezesa GUS oraz ich wersje w wysokim kontraście na portalu informacyjnym GUS.	Nie później niż do marca 2025 r.	Poprawa dostępności cyfrowej na portalu informacyjnym dla osób ze szczególnymi potrzebami.	Koszt do ok. 20 000 zł	Anna Marciniak, Kamila Jeziorska	
3.	Dostępność cyfrowa na portalu informacyjnym	Utworzenie formularza dla chętnych do dopisania się do bazy kontaktów oraz jego dostępność w wysokim kontraście	Nie później niż do marca 2025 r.	Poprawa dostępności cyfrowej na portalu informacyjnym dla osób ze szczególnymi potrzebami.	Koszt do 10 000 zł	Anna Marciniak, Kamila Jeziorska	
4.	Zapewnienie dostępności cyfrowej publikacji naukowych w formie plików PDF	Zakup 4 szt. licencji wieczystych Adobe DC	Systematyczna realizacja w trybie ciągłym od 2025 r.	Alternatywny dostęp do treści zawartych w publikacjach naukowych GUS jest realizowany poprzez umożliwienie zainteresowanym kontaktu mailowego lub telefonicznego z wydawcą.	12 000 PLN	Ewa Antoniak	Do realizacji od 2025 r.

5.	<p>Realizacja szkoleń wewnętrznych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) „Zasady realizacji gospodarki w obiegu zamkniętym. Klauzule społeczne i środowiskowe. Projektowanie i dostępność dla wszystkich użytkowników”;</li> <li>2) „Dostępność informacyjno-komunikacyjna i cyfrowa”;</li> <li>3) „Dostępność w administracji publicznej – podstawowe zagadnienia”;</li> <li>4) „Dostępność cyfrowa”.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podjęcie decyzji ws. formy szkolenia (zdalnie/ stacjonarnie/ hybrydowo/ e-learning);</li> <li>• Podjęcie decyzji ws. trenera (wewnętrzny/ zewnętrzny) – z uwzględnieniem przyznanego budżetu</li> <li>• Pozostałe ustalenia organizacyjne (miejsce/ termin/ grupa docelowa/ liczba uczestników/ liczba edycji);</li> <li>• Realizacja procedury przetargowej lub ustalenia z trenerem wewnętrznym ws. przebiegu szkolenia;</li> <li>• Przygotowanie wniosku o organizację szkolenia/ programu/ harmonogramu;</li> <li>• Przeprowadzenie naboru w GUS/ innych jssp;</li> <li>• Przesłanie do zakwalifikowanych uczestników szkolenia zaproszenia z</li> </ul>	Do końca 2024 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szkolenia nr 1, 3 i 4 – planowane do realizacji w formie zdalnej z trenerem wewnętrznym – w przypadku braku możliwości przeprowadzenia szkolenia przez trenera wewnętrznego – udostępnienie materiałów szkoleniowych w formie e-learning;</li> <li>• Szkolenie nr 2 – planowane do realizacji z trenerem zewnętrznym (po przeprowadzeniu procedury przetargowej) – w przypadku braku środków finansowych – realizacja tematu w ramach szkoleń zewnętrznych, indywidualnych (dla wybranych osób - z uwzględnieniem dzielenia się wiedzą) lub zaangażowanie trenera wewnętrznego do realizacji szkolenia.</li> </ul>	<p>12.000 – koszt trenera zewnętrznego</p> <p>720 zł – dodatek zadaniowy dla trenera wewnętrznego</p>	Marta Jopek, naczelnik Wydziału Szkoleń	<p>Szkolenia zostały zawarte w „Planie szkoleń na 2024 rok”.</p> <p>Stan na dzień 21.03.2024 r.: Szkolenie nr 1 – zrealizowane w dn. 21.02.2024 r.</p>
----	--	---	------------------	---	---	---	--

		informacjami organizacyjnymi; <ul style="list-style-type: none"><li>• Ewaluacja szkolenia.</li></ul>					
--	--	--	--	--	--	--	--