

**Załącznik nr 6.8**  
**Nr sprawy: 31/SISP-2/PN/2014**

**WYMAGANY HARMONOGRAM PRAC:**

<b>Etap/Nazwa zadania</b>	<b>Do dnia</b>
ETAP 1 ZADANIE – ANALIZA WYMAGAŃ	Do 11 dni <i>(od daty podpisania umowy), nie później jednak niż do dnia 23września 2014 r.</i>
ETAP 2 ZADANIE – PROJEKT TECHNICZNY	Do 18 dni <i>(od daty podpisania umowy), nie później jednak niż do dnia 1 października 2014 r.</i>
ETAP 3 ZADANIE – BUDOWA I WDROŻENIE	Do 39 dni <i>(od daty podpisania umowy), nie później jednak niż do dnia 22 października 2014 r.</i>
ETAP 4 ZADANIE – SZKOLENIA	Do 39 dni <i>(od daty podpisania umowy), nie później jednak niż do dnia 22 października 2014 r.</i>
ETAP 5 ZADANIE – TESTOWANIE	Do 60 dni <i>(od daty podpisania umowy), nie później jednak niż do dnia 12 listopada 2014 r.</i>



ETAP 6  
ZADANIE –ODBIÓR

Do 67 dni  
*(od daty podpisania umowy),  
nie później jednak niż do dnia 28  
listopada 2014 r.*