

| LP. | Element planu | Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac | Termin realizacji | Opis dostępu alternatywnego | Szacowany koszt realizacji minimalnego wymagania dostępności | Osoba odpowiedzialna za zadanie |
|-----|--|--|-------------------|--|--|---------------------------------|
| 1. | Przygotowanie zmian Polityki Publikacyjnej statystyki publicznej uwzględniających możliwe i zasadne do wdrożenia elementy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Konsultacje: – zewnętrzne z Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego w KPRM, a także – wewnętrzne w GUS/US w celu wypracowania propozycji zmian pozwalających na poprawę dostępności publikacji, które zostaną przedstawione do akceptacji Komitetowi Redakcyjnemu. Późniejsze sukcesywne wdrażanie przyjętych zmian w jssp. | I/II kw. 2022 r. | Alternatywny dostęp do treści zawartych w publikacjach GUS/US jest realizowany poprzez umożliwienie zainteresowanym kontaktu mailowego lub telefonicznego z wydawcą. | Prace realizowane w ramach zadań GUS | Łukasz Nowak |