DOSTAWA I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU

KADROWO- PŁACOWEGO

Dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz 19 podległych lub podporządkowanych Prezesowi GUS samobilansujących jednostek statystyki publicznej

Załącznik nr 1 do OPZ

Sprawa numer 72/DB/BK/PN/2020

HARMONOGRAM REALIZACJI

	
	Nazwa Etapu/Zadania 
	Data rozpoczęcia
	Data zakończenia

	Zadanie I
	Wykonanie projektu technicznego Systemu ZSI
	W dniu podpisania Umowy


	Nie później niż 6 tygodni od daty podpisania Umowy



	Zadanie II
	Dostawa i wdrożenie Systemu ZSI oraz wykonanie testów akceptacyjnych
	W dniu podpisania Protokołu odbioru Zadania I


	Nie później niż 26 tygodni od daty podpisanie Protokołu odbioru Zadania I, z zastrzeżeniem, że całkowity termin realizacji zamówienia (zadania I-V) nie może przekroczyć 32 tygodnie od dnia podpisania umowy.

	Zadanie III
	Asysta techniczna/Optymalizacja działania Systemu ZSI
	W dniu zakończenia Zadania II


	3 lata od daty podpisania   protokołu odbiory Zadania II



	Zadanie IV
	Przeprowadzenie instruktażu


	W dniu zakończenia Zadania II


	Nie później niż 26 tygodni od daty podpisanie Protokołu odbioru Zadania I, z zastrzeżeniem, że całkowity termin realizacji zamówienia (zadania I-V) nie może przekroczyć 32 tygodnie od dnia podpisania umowy.

	Zadanie V
	Wykonanie dokumentacji powykonawczej Systemu ZSI
	Od 26 tygodnia od dnia podpisania umowy.


	Nie później niż 32 tygodnie od daty podpisania Umowy.
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