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Załącznik nr 6 do SIWZ

sprawa numer: 9/SISP/PN/2013
Załącznik nr 6 - harmonogram

Wykonanie prac przedstawionych w tabeli może ulec przyspieszeniu. 

Rozbudowa Brokera komunikacyjnego
	L.p.
	Nazwa zadania/etapu
	Łączny termin 
od daty podpisania umowy

	
	Etap I
	do 2 tygodni

	1.
	Wykonanie Projektu technicznego wraz z dokonaniem jego odbioru
	

	
	Etap II
	do 2 miesięcy

	2.
	Dostarczenie dodatkowej infrastruktury i licencji
	

	3.
	Rozbudowa i wdrożenie Brokera Komunikacyjnego
	

	4.
	Testy systemu - odbiór i akceptacja Brokera Komunikacyjnego
	

	5.
	Przeprowadzenie szkoleń
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