LP. Element planu Niezbedne dziatania/kroki Termin Opis dostepu Szacowany koszt realizacji | Osoba/jednostka
milowe/punkty kontroli postepow | realizacji alternatywnego minimalnego wymagania odpowiedzialna za
prac dostepnosci zadanie

1 Wolne od barier | 1. Usuniecie wystajacych Termin Zapewnienie Petne oszacowanie Zastepca Dyrektora

poziome i kraweznikow na dojsciach do realizacji wg osobie ze kosztow dostosowania Departamentu
pionowe trzech wejs¢ do budynku. uzgodnionego | szczeg6lnymi budynku GUS do potrzeb Administracyjno-
przestrzenie 2. Usuniecie zbednych gazonow i harmonogramu | potrzebami 0s0b z Budzetowego
komunikacyjne kwietnikow z ciagow do planu wsparcia innej niepetnosprawnosciami

komunikacyjnych dojs¢ do wejsc dostepnosci. osoby bedzie mozliwy po

gtownych. Termin nie wykonaniu OPZ na

3. Wprowadzenie na chodnikach pozniej niz poszczegolne dziatania

przed wejsciami do budynku
oznaczen systemu TGSI.

4. Oznakowanie budynku i wejsc
tablicami informacyjnymi.

5. Wyznaczenie miejsc
parkingowych przy wejsciach dla
0s6b z niepetnosprawnosciami.

6. Oznaczenie wejs¢ do budynku w
sposob wyrdzniajacy z elewacji.

7. Dostosowanie oSwietlenia wejsc¢
do budynku do wymogow
natezenia ok. 100lx.

8. Wyposazenie drzwi wejSciowych
rozwieralnych w sitowniki
wspomagajace automatyczne
otwieranie.

9. Wymiana wycieraczki wejscia do
budynku na systemowa o odp.
wielkosci otworow.

10. Zastosowanie oznaczeh tasma
26tta szklanych ptaszczyzn.

11. Drzwi wewnetrzne nalezy
oznaczy¢ symbolami wypuktymi i
dodatkowo alfabetem Braillea.
12. Zastosowac domofony przy
wszystkich drzwiach wejsciowych
do budynku z odpowiednim
oznaczeniem i klawiatura.

marzec 2025r.

opisane w kol. 3. Wstepnie
mozna przyjac wartosc ok.
200-300 tys. zt
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13. Domofon wyposazy¢ w funkcje
wideo.

14. Dostosowac platformy
dzwigowe zamontowane w holu
budynku do obstugi samodzielnej
przez osobe z
niepetnosprawnosciami.

15. Dostosowac jeden dzwig
osobowy do potrzeb osob z
niepetnosprawnosSciami.

16. Odpowiednio oznaczyc pietra
wskaznikami i konsolami
przywotania, oznaczenia
dodatkowe z uzyciem alfabetu
Braille’a .

17. Wykonac strefe oczekiwania na
winde w systemie oznaczeh
nawigacji dla osob niewidomych
lub stabowidzacych TGSI.

18. W ciggach komunikacyjnych
zastosowanie Sciezek
kierunkowych, pol rozejscia i pol
uwagi zgodnie z systemem TGSI.
19. Oznaczenie poczatku i konca
biegu schodowego. Oznaczenie
krawedzi stopni w sposdb
kontrastujacy do oktadziny.

20. Wyposazenie poreczy w opis
kondygnacji z uzyciem alfabetu
Braille’a. Przedtuzenie poreczy tak
aby wystawaty o 30 cm poza obrys
stopnia pierwszego i ostatniego
biegu schodow.

21. Dostosowanie lady (kontuaru)
portierni do wysokosci max. 0,80m
na dtugosci ok. 0,90m.
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22. Oznaczenia punktu przepustek,
biblioteki z uzyciem pasow
fakturowanych TGSI.

23. Zwiekszenie antyposlizgowosci
posadzki holu gtownego.

24, Umozliwienie otwierania
bramki bocznej karta przepustki
bez koniecznosci zwracania sig do
pracownikéw ochrony.

25. Sprawdzenie poprawnosci
wykonania toalet dla osob z
niepetnosprawnosciami.




budynku
informacji na
temat rozktadu
pomieszczen, co
najmniej w
sposob wizualny
i dotykowy lub
gtosowy

kazdym pietrze budynku, w
obrebie klatki schodowej budynku
C.

2. Dostosowanie tablic
informacyjnej gtownej do potrzeb
0s0b z niepetnosprawnosSciami

3. Oznakowanie wejScia do
Centralnego Informatorium
Statystycznego i wejscia gtownego
pasami ostrzegawczymi.

4. Wyposazenie domofonu
Informatorium Statystycznego w
oznaczenie brajlowskie.

5. Zapewnienie ewakuacji poprzez
odpowiednie oznaczenie drogi
ewakuacyjnej.

6. Zakup tablic tyflograficznych do
oznakowania Informatorium
Statystycznego i wejscia gtownego
oraz wskazujace rozktad
pomieszczen w budynku -

realizacji wg
uzgodnionego
harmonogramu
do planu
dostepnosci.
Termin nie
pozniej niz
marzec 2025r.

osobie ze
szczegolnymi
potrzebami
wsparcia innej
osoby

2. Wyposazenie
Informatorium
Statystycznego w
narzedzia, ktore
pozwola na
swobodne i
bezpieczne
przemieszczanie
sie oraz
korzystanie z ustug
przeznaczonych
dla interesantow.

3. Z6tte pasy ostrzegawcze
- ok. 100 zt oraz mata
antyposlizgowa - okoto
300 zt

4. Naklejki brajlowskie ok.
120 zt

6.Tablice tyflograficzne -
koszt zalezny od
indywidualnego projektu
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2 Rozwiazania Wymiana dzwigow osobowych na Dzwig w Zapewnienie Kazdy dzwig - 400 000 zt Zastepca Dyrektora

architektoniczne, | dostosowane do potrzeb 0sob z budynku A - osobie ze Departamentu
Srodki niepetnosprawnosciami i rok 2023 szczegolnymi Administracyjno-
techniczne lub budynkach Ai B po jednej szt. Dzwig w potrzebami Budzetowego
zainstalowane budynku B - wsparcia innej
urzadzenia, rok 2023 osoby
ktore
umozliwiaja
dostep do
wszystkich
pomieszczen, z
wytaczeniem
pomieszczen
technicznych
3 Zapewnienie w 1. Wykonanie map pomieszczeh na | Termin 1. Zapewnienie Zastepca Dyrektora

Departamentu
Administracyjno-
Budzetowego

Marta Karpinska
- Informatorium
Statystyczne
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Informatorium Statystyczne,

Centralna Biblioteka Statystyczna,
toaleta.
4 Zapewnienie w 1. Wykonanie oznaczen drog 1. Termin Zapewnienie 1. Zastepca Dyrektora

budynku
osobom ze
szczegolnymi
potrzebami
mozliwosc
ewakuacji lub
uratowania w
inny sposob

ewakuacyjnych za pomoca
alfabetu Braille’a i systemu
wypuktych znakow.

2. Aktualizacja Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego z
wpisaniem : sposobu ewakuacji z
podziatem na ewakuacje osob z
niepetnosprawnoscia pracujacych
w obiekcie i 0sob
niepetnosprawnych
odwiedzajacych obiekt ,
dostosowanie rodzaju i techniki
ewakuacji do wymagan osob
niepetnosprawnych,
wyznaczenie dla 0s6b
niepetnosprawnych wsparcia
pracownikow na czas ewakuacji,
opracowanie odpowiednich
sposobow informowania o
zagrozeniach.

3. Przeprowadzanie ¢wiczeh
ewakuacyjnych z udziatem osob
niepetnosprawnych

4. Zakup krzeset ewakuacyjnych co
najmniej 1 krzesto na poziom
tacznie 7szt.

realizacji wg
uzgodnionego
harmonogramu
do planu
dostepnosci.
Termin nie
pozniej niz
marzec 2025r.
2. Do konca
2021 r.

3.2021/ 2022 'r.
4.2022/2023 r.

osobie ze
szczegolnymi
potrzebami
wsparcia innej
osoby

2. Bez kosztow (zapis jest
jednym z elementow catej
instrukgji ktora obecnie
jest aktualizowana )

3. Brak kosztow

4. Ok. 50 000zt

Departamentu
Administracyjno-
Budzetowego

2. Samodzielne
stanowisko ds.
gospodarki magazynowej
i przeciwdziatania
pozarowego

3. Samodzielne
stanowisko ds.
gospodarki magazynowe;j
i przeciwdziatania
pozarowego

4, Samodzielne
stanowisko ds.
gospodarki magazynowe;j
i przeciwdziatania
pozarowego




